

LISTING DES TRAVAUX - BRUSSELSSTEENWEG 187, HOEILAART

Synthèse des travaux réalisés (factures à l'appui)

Date	Travaux	Montant HTVA (€)
2017	Aménagement duplex (acompte)	7.456
28.01.2019	Démolition + peinture chambre + cuisine	1.974
07.02.2019	Démolition cuisine + enlèvement meubles	2.820
07.02.2019	Peinture + ponçage parquet + bibliothèque	4.499
12.03.2019	Peinture + plafonnage + cloison + structure	5.289
15.03.2019	Peinture fitness + plafonnage salle réunion	1.889
05.04.2019	Parquet + peinture cuisine	4.342
05.04.2019	Isolation toiture	4.342
12.04.2019	Tuyaux + évacuation + peintures	2.143
08.05.2019	Peinture + parquet RDC	2.312
08.05.2019	Complément parquet + peinture	1.297
12.05.2019	Châssis métalliques + portes	6.740
18.06.2019	Peinture murs + fissures façade	2.556
19.09.2019	Finitions	980
25.09.2019	Électricité + chauffage + équipements	1.600
13.11.2019	Électricité + chauffage	1.600
14.10.2019	Isolation grenier	1.470
2020	Électricité + chauffage (divers)	12.175
2021	Plans électriques + réception	1.200

TOTAL GLOBAL HTVA : ± 69.700 €